

Neubau einer Kinderkrippe in Reichenbach										Bauzeitenplan Stand Januar 2009																																																	
2009										Januar					Februar					März					April					Mai					Juni																								
Kalenderwoche										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25	
										1.-2.1.		5.-9.1.		12.-16.1.		19.-23.1.		26.-30.1.		2.-6.2.		9.-13.2.		16.-20.2.		23.-27.2.		2.-6.3.		9.-13.3.		16.-20.3.		23.-27.3.		30.3.-3.4.		6.-9.4.		14.-17.4.		20.-24.4.		27.-30.4.		4.-8.5.		11.-15.5.		18.-22.5.		25.-29.5.		2.-5.6.		8.-12.6.		15.-19.6.	
Ferien										Winterferien				Faschings- ferien																Oster- ferien				Pfingstferien																									
Gewerke																																																											
Bewilligungsbescheid 16.10.2008										Baubeginn nach Maßgabe Bewilligungsbescheid 15.04.2009																																																	
Genehmigung Baugesuch 27.11.2008																																																											
Veröffentlichung der Ausschreibung Block 1										Veröffentlichung 07.03.2009																																																	
Ausgabe LV's										Ausgabe LV's 09.03.2009																																																	
Submission										Submission 31.03.2009																																																	
Vergabesitzung										Vergabesitzung 21.04.2009																																																	
Baubeginn										Baubeginn																																																	