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AUSGANGSSITUATION
Beauftragungen / Stand Juni 2021

Gemeinde Reichenbach | Neubau Sporthalle mit Mensa | Vorplanung | Gemeinderat 20.07.2021

Das aktuell erforderliche Planungs-/Projektteam ist vollständig und beauftragt.

Später werden weitere Planer erforderlich, z. B. Sicherheits-Koordinator, Prüfstatiker

Büro Disziplin

Projektsteuerung Drees & Sommer

Objekt- und Freianlagenplanung Zoll Architekten

Tragwerksplanung Fischer + Friedrich

Fachplanung HLS IGV Ingenieure

Fachplanung ELT KIENLE Ingenieure

Küchenplanung Geisel Küchenplanung

Bauphysik EGS-plan

Brandschutz Sinfiro Brandschutz
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AUSGANGSSITUATION
Zusammenfassung aktueller Projektstand

Projektorganisation

− Das Planungs-/Projektteam ist komplett.

− Einzelne Beauftragungen für Planer/Berater werden nach Bedarf später eingebunden (z. B. Sicherheitskoordinator).

− Die Projektkoordination und Entscheidungen erfolgen im Rahmen der 14-tägigen Projektgruppe mit dem Bauherrn 
sowie den Nutzervertretern.

Termine

− Die Abgabe der Vorplanung ist termingerecht von allen Planungsdisziplinen erfolgt.

− Die Freigabe der Vorplanung / Leistungsphase 2 kann fristgerecht im Juli 2021 im Gemeinderat erfolgen.

Kosten

− Seitens der Planer/Fachplaner wurde die vorgezogene Kostenberechnung erstellt, die bis dahin gewonnenen 
Erkenntnisse und Entscheidungen wurden berücksichtigt.

− Die Kostenberechnung wurde von Drees & Sommer plausibilisiert und ergänzt (Baunebenkosten, übergeordnete 
Kosten).

− Es liegt eine ganzheitliche Kostendarstellung vor.

Gemeinde Reichenbach | Neubau Sporthalle mit Mensa | Vorplanung | Gemeinderat 20.07.20215



AUSGANGSSITUATION
Status Leistungsstand Vorplanung

Disziplin
Vollständigkeit 

Vorplanung
Bemerkung wesentlicher Punkte

Objekt- und Freianlagenplanung Vorplanung abgeschlossen. Klärung: Höhenentwicklung Halle.

Tragwerksplanung Vorplanung abgeschlossen.

Fachplanung HLS Vorplanung abgeschlossen.

Fachplanung ELT Vorplanung abgeschlossen.

Küchenplanung Vorplanung abgeschlossen.

Bauphysik Vorplanung abgeschlossen.

Brandschutz Vorplanung abgeschlossen.

Die Unterlagen zur Vorplanung lagen prüfbar vor.

Gemeinde Reichenbach | Neubau Sporthalle mit Mensa | Vorplanung | Gemeinderat 20.07.20216



AUSGANGSSITUATION
Ziele

Gemeinde Reichenbach | Neubau Sporthalle mit Mensa | Vorplanung | Gemeinderat 20.07.2021

Mittlerer Standard (Gebäude + Technik)

Nutzer-Zufriedenheit
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N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 1

N E U B A U     Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   

M I T     M E N S A 

G E M E I N D E   R E I C H E N B A C H   A N   D E R   F I L S 

VORSTELLUNG VORENTWURF

SITZUNG BAUAUSSCHUSS  AM  30.06.2021
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N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 2

O B J E K T P L A N U N G                                                           L A G E P L A N
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N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 3

GRUNDRISS ERDGESCHOSS MIT AUSSENANLAGEN  I  MENSA UND SPORTHALLE
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N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 4

GRUNDRISS ERDGESCHOSS  I  ZOOM KÜCHENBEREICH 

4



N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 5

GRUNDRISS ERDGESCHOSS  I  ZOOM VEREINSKÜCHE
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N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 6

GRUNDRISS ERDGESCHOSS   I  ZOOM GERÄTERAUMBEREICH
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GRUNDRISS ERDGESCHOSS   I  ZOOM SPIELFELD
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N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 8

GRUNDRISS ERDGESCHOSS   I  ZOOM SPIELFELD
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N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 9

GRUNDRISS OBERGESCHOSS   I  GYMNASTIK UND UMKLEIDEN
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N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 10

GRUNDRISS OBERGESCHOSS   I  ZOOM UMKLEIDEBEREICH

10



N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 11

GRUNDRISS OBERGESCHOSS   I  ZOOM UMKLEIDEBEREICH
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N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 12

GRUNDRISS OBERGESCHOSS   I  ZOOM GYMNASTIKBEREICH
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N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 13

SCHNITTE AA I LÄNGS UND BB I QUER
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N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 14

ANSICHTEN   SÜD I BESUCHERZUGANG    UND    WEST I MENSA MIT AUSSENBEREICH
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N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 15

ANSICHTEN NORD I SCHÜLERZUGANG    UND    OST I SPORTLERZUGANG BRÜHLHALLE
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N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 16

MODELLBILDER    I    LAGE UND EINBINDUNG IN CAMPUS
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N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 17

Sporthalle Waldau Stuttgart I Glück+Partner * 

Stadtbibliothek Heidenheim I Max Dudler *

Seniorenwohnen Huningue I Dom. Coulon *Musikschule Saint-Quentin en Yvelines I Opus *

Wohnhaus Vietnam I iday design *

Gemeinschaftszentrum Sanhe/China I Wall Architects *

* alle aufgeführten Abbildungen dienen dem Zweck der Veranschaulichung für die Sitzungsvorlage und sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt

REFERENZEN    I    FASSADE  UND  INNENRAUM

Gemeinschaftszentrum Sanhe/China I Wall Architects *



N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 18

PELLET-HEIZUNGDACHBEGRÜNUNG

PV - ANLAGE

KFW 40 STANDARD
HOLZ-HYBRID 

BAUWEISE

RECYCLING-BETON

NACHHALTIGKEIT 
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N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 19

F R E A N L A G E N P L A N U N G                                             L A G E P L A N
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Reichenbach a. d. Fils
Neubau Sporthalle mit Mensa

Vorstellung aktuelle Küchenplanung

Stand Vorentwurfsplanung – Juni 2021



Rahmenbedingungen: 

- Schulverpflegung für Grund- und Realschule

- Essensanzahl 300-330 in 2 Schichten (Auslegungsgröße)

- Reine Ausgabe von Mittagessen ca. 11:30 bis 14 Uhr

- Mensaküche als Ausgabeküche (tägliche Warmanlieferung)

- Anrichten/Nachbereiten vor Ort

- Außerschulische Veranstaltungen

- Getränkebereitstellung (getrennt von der Mensaküche)

- Sportveranstaltungen 

- Bewirtung über Vereinsküche (getrennt von der Mensaküche)

- Getränkekühlzelle

Neubau Sporthalle mit Mensa    Reichenbach 30.06.2021

Seite 1



Gesamtübersicht:

Neubau Sporthalle mit Mensa    Reichenbach 30.06.2021

Seite 2



Mensaküche

- Funktionsbereiche:

- Anlieferung/Stauraum

- Umkleide/WC

- Lagerraum

- Küche

- Speisenausgabe

- Spülküche

- Müllbereich

- Getränkelager

Neubau Sporthalle mit Mensa    Reichenbach 30.06.2021

Seite 3



Beispiele

Neubau Sporthalle mit Mensa    Reichenbach 30.06.2021

Seite 4



Beispiele

Neubau Sporthalle mit Mensa    Reichenbach 30.06.2021

Seite 5



Beispiele

Neubau Sporthalle mit Mensa    Reichenbach 30.06.2021
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Vereinsküche

- Funktionsbereiche:

- Lagerschränke

- Vor- und Zubereitungsbereich

- Kühlraum Getränke

- Übergabetheke

- Spülbereich

Neubau Sporthalle mit Mensa    Reichenbach 30.06.2021

Seite 7



Beispiele

Neubau Sporthalle mit Mensa    Reichenbach 30.06.2021

Seite 8



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 



fischer + friedrich
ingenieurgesellschaft für tragwerksplanung mbh

Tragwerksplanung

1



fischer + friedrich
ingenieurgesellschaft für tragwerksplanung mbh 2



fischer + friedrich
ingenieurgesellschaft für tragwerksplanung mbh 3
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ingenieurgesellschaft für tragwerksplanung mbh 4
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ingenieurgesellschaft für tragwerksplanung mbh 5



fischer + friedrich
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Brandschutzkonzeption

Neubau Sporthalle

mit Mensa,

Reichenbach

an der Fils



Tobias Hock, Malte Bense Seite  225.06.2021

Bewertung nach LBO / LBOAVO 

(keine Versammlungsstättenverordnung)

Gebäudeklasse 3

Sonderbau nach § 38 (2) 7. und 20. LBO

Sportstätte / Gebäude größer 1600 m²

BAURECHTLICHE EINSTUFUNG



Tobias Hock, Malte Bense Seite  325.06.2021

Aufteilung der Nutzungen in zwei Abschnitte (Sport, Gymnastik und Mensabereich)

Brandwand hochfeuerhemmend (F 60) als Abtrennung

Bauliche Rettungswege (über Treppenräume und direkte Ausgänge ins Freie )

Konzeption mit der Baurechtsbehörde und der Brandschutzdienststelle abgestimmt und am 

07.09.2021 freigegeben 

KONZEPTION 

Brandschutzkonzeption



Tobias Hock, Malte Bense Seite  425.06.2021

AUFTEILUNG DER GESCHOSSE

Obergeschoss Erdgeschoss

Brandabschnitte Sporthalle, Gymnastikhalle (Blau) / Mensa (Grün)



Tobias Hock, Malte Bense Seite  525.06.2021

▪ Tragende Bauteile feuerhemmend (F30)

▪ Abtrennung Mensa und Sporthalle 

hochfeuerhemmende Wand (F60)

▪ Ausreichend direkte Ausgänge für 

hohen Personenaufkommen

▪ Abtrennung der Treppenräume 

feuerhemmend (F30)

Brandschutzkonzeption

ERDGESCHOSS



Tobias Hock, Malte Bense Seite  625.06.2021

▪ Abtrennung Gymnastikraum und 

Sporthalle hochfeuerhemmende Wand 

(F60)

▪ Rettungswege über notwendige 

Treppenräume

▪ Abtrennung des Treppenraums /  

Technikräume feuerhemmend (F30)

Brandschutzkonzeption 

OBERGESCHOSS



Tobias Hock, Malte Bense Seite  725.06.2021

▪ Brandschutzordnungen

▪ Sicherheitskennzeichnung der Rettungswege

▪ Sammelplatz

▪ Flucht- und Rettungswegplänen 

▪ Feuerlöscher

ORGANISATORISCHER BRANDSCHUTZ
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1336 Neubau Sporthalle mit Mensa Reichenbach                                     

29.06.2021 IGV Ingenieure GmbH- Görlitzstraße 16- 70825  Korntal-Münchingen - Fon 0711-839505-0 - Mail info@igv-ingenieure.de

Wärmeversorgung

Nachfolgende Varianten wurden untersucht:

Variante 1: Nahwärme Pellets (im UG Realschule)

Variante 2: Pellets – Kessel (im UG Sporthalle)

Variante 3: Luft – Wärmepumpe + Gaskessel

Variante 4: Nahwärme Gas – BHKW mit Spitzenlastkessel (im Bestand Schule)

Notwendige Heizleistung: 300 kW
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1336 Neubau Sporthalle mit Mensa Reichenbach                                     

IGV Ingenieure GmbH- Görlitzstraße 16- 70825  Korntal-Münchingen - Fon 0711-839505-0 - Mail info@igv-ingenieure.de

Variante 1: Nahwärme Pellets

Anlage kaskadierbar 
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29.06.2021 IGV Ingenieure GmbH- Görlitzstraße 16- 70825  Korntal-Münchingen - Fon 0711-839505-0 - Mail info@igv-ingenieure.de

Variante 1: Pelletsanlieferung

über Schulstrasse
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IGV Ingenieure GmbH- Görlitzstraße 16- 70825  Korntal-Münchingen - Fon 0711-839505-0 - Mail info@igv-ingenieure.de

Wärmeübertragung

Sporthalle Sportbodenheizung

Mensa / Umkleide / Gymnastik / Küche etc. Fussbodenheizung

Raumtemperaturen

Sporthalle +19 °C

Gymnastikraum +19 °C

Umkleide / Duschbereich +24 °C

Mensa +21 °C

Küche +19 °C

Foyer +21 °C
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IGV Ingenieure GmbH- Görlitzstraße 16- 70825  Korntal-Münchingen - Fon 0711-839505-0 - Mail info@igv-ingenieure.de

Warmwasserbereitung

zentrale Frischwasserstation

Pufferspeicher ca. 1.500 Liter

Warmwassertemperatur +60 °C
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IGV Ingenieure GmbH- Görlitzstraße 16- 70825  Korntal-Münchingen - Fon 0711-839505-0 - Mail info@igv-ingenieure.de

Lufttechnische Anlagen

Zentrale Lüftungsanlage auf dem Dach

mit Wärmerückgewinnung

Gleichzeitigkeit der Nutzung

- Sporthalle

- Gymnastik 100 %

- Mensa

Luftmengenregelung CO² - gesteuert

je Bereich (Sporthalle / Gymnastik / Umkleide / Mensa / Küche / Foyer)

Luftmenge gesamt: ca. ±25.000 m³/h
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IGV Ingenieure GmbH- Görlitzstraße 16- 70825  Korntal-Münchingen - Fon 0711-839505-0 - Mail info@igv-ingenieure.de

Luftwechselraten OG

Umkleidebereich 
LW ≙ 8-fach
ca. ±3.900 m³/h
feuchtegesteuert

Sporthalle 
Siehe EG

Gymnastik 
LW ≙ 6-fach
ca. ±4.000 m³/h
CO² - gesteuert

Foyer 
LW ≙ 2-fach
ca. ±750 m³/h
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IGV Ingenieure GmbH- Görlitzstraße 16- 70825  Korntal-Münchingen - Fon 0711-839505-0 - Mail info@igv-ingenieure.de

Sporthalle 
50 Sportler x 60 m³/h x Person
150 Zuschauerx 20 m³/h x Person
ca. ±6.000 m³/h
CO² - gesteuert

Luftwechselraten EG

Küche 
LW ≙ 10-fach
ca. ±1.500 m³/h
zeitgesteuert

Mensa 
165 Personen x 36 m³/h x Person
ca. ±6.000 m³/h
CO² - gesteuert

Foyer 
LW ≙ 6-fach
ca. ±3.400 m³/h
CO² - gesteuert
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IGV Ingenieure GmbH- Görlitzstraße 16- 70825  Korntal-Münchingen - Fon 0711-839505-0 - Mail info@igv-ingenieure.de

Kühlung

derzeitig ist für die Sporthalle und Mensa keine Kühlung vorgesehen!

Optional kann über die Lüftungsanlage durch ein adiabates Kühlregister

temperiert werden (ca. 4 k)

Mehrkosten ca. 20.000 €
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IGV Ingenieure GmbH- Görlitzstraße 16- 70825  Korntal-Münchingen - Fon 0711-839505-0 - Mail info@igv-ingenieure.de

Umverlegung Trinkwasser + 

Schmutzwasser aus dem Baufeld

Trinkwasser Hausanschluss Sporthalle

Fernwärme Hausanschluss aus Realschule
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Vorentwurf H/L/S Dach
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Vorentwurf H/L/S Obergeschoss
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Vorentwurf H/L/S Erdgeschoss
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Vorentwurf Entwässerung

Fettabscheider

für Erdeinbau



EGS-plan Ingenieurgesellschaft 

für Energie-, Gebäude- und Solartechnik mbH

Sporthalle

Reichenbach

Vorentwurf Bauphysik

Jan Grüning, B.Sc.

Armin Sattler, Dipl.-Ing. (fh)

30.06.2021
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Bauteile - Thermische Hülle

AW01: Holztafelbau

U-Wert:0,16 W/m²K
DA01: Rippendach

U-Wert:0,13 W/m²K

DA03: Terrasse

U-Wert:0,16 W/m²K
FB01: Gründung

U-Wert:0,26 W/m²K
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Ergebnisse Varianten Zusammenfassung

Variante Wärmeerzeuger PV Energiestandart

V0 Pelletkessel 0 m² EG55 EE

V1 Pelletkessel 100 m² EG40 EE

V2 Wärmepumpe + Gaskessel 40% 200 m² EG55 (EE)*

V3 Wärmepumpe + Gaskessel 40% 1200 m² EG40 (EE)*

Zuschüsse/Förderunge

n

EG55 EG40 „EE-Klasse“

Bau (NGF: 3262m²) 978.000 Euro 
(15% der förderfähigen 

Kosten)

1.305.000 Euro
(20% der förderfähigen Kosten)

Zus. 163.000 Euro
(2,5% der förderfähigen Kosten)

Baubegleitung ca. 16.000 Euro ca. 16.000 Euro --

*Mit aktueller Jahresarbeitszahl und Wärmepumpenanteil nicht erreicht
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Ergebnisse Primärenergiebedarf 

V1: Pelletkessel+ PV

Die Anforderungen nach EG40 an den Primärenergiebedarf werden erfüllt. 

64,53 kWh/(m²a)

40
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Tabellenverfahren der DIN 4108-2:2013

Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes nach DIN 4108-2:2013-02 SWS1

berechn. Raum: Gymnastik

Anforderung an den max. Sonneneintragskennwert Szul für die ungünstigste Situation

Nachtlüftung: Klimaregion: Bauart:

ohne X Klimaregion A X leichte Bauart

X erhöht (n ≥ 2 h-1) Klimaregion B mittlere Bauart

hoch (n ≥ 5 h-1) Klimaregion C schwere Bauart

Nutzung: Nichtwohngebäude S1 = 0,071

Grundflächenbezogener Fensterflächenanteil: ƒWG = 0,44 S2 = -0,021

nicht vorhanden. S3 = 0,000

Fensterneigung: (0° ≤ Neigung ≤ 60°) ƒneig = 0,00 S4 = 0,000

Orientierung: (N, NW, NO, dauernd verschattet) ƒnord = 0,28 S5 = 0,028

Einsatz passiver Kühlung: ja S6 = 0,000

(nur bei gleichzeitigem Einsatz von Sonnenschutzmaßnahmen gtot ≤ 0,4) X nein

Anforderung: Szul  = ∑ Sx  = 0,078

Berechnung des Sonneneintragskennwertes Svorh für die ungünstigste Situation

Variante:

Neigung Orientierung AW g Fc FS AW x g x Fc

Südost 0 0,50 0,15 1,00 0,0

Süd 35,65 0,50 0,15 1,00 2,7

Südwest 0 0,50 0,15 1,00 0,0

West 31,93 0,50 0,15 1,00 2,4

Nordwest 0 0,50 0,15 1,00 0,0

Nord 31,62 0,50 0,15 1,00 2,4

Nordost 0 0,50 0,15 1,00 0,0

Ost 0 0,50 0,15 1,00 0,0

Südost 0 0,50 0,15 1,00 0,0

Süd 0 0,50 0,15 1,00 0,0

Südwest 0 0,50 0,15 1,00 0,0

West 0 0,50 0,15 1,00 0,0

Nordwest 0 0,50 0,15 1,00 0,0

Nord 0 0,50 0,15 1,00 0,0

Nordost 0 0,50 0,15 1,00 0,0

Ost 0 0,50 0,15 1,00 0,0

horizontal 15 0,60 1,00 1,00 9,0

Summe 114,2 16,4

AG = 260,00 Berechnung: Svorh  = 0,063

Beurteilung des Sonneneintragskennwertes nach DIN 4108-2:2013-02

Svorh ≤ Szul Anforderung ist erfüllt!

ca. 90°    

(> 60°)

0° bis 60°

18.10.2018

Sonnenschutzverglasung: (g ≤ 0,4) ist

außenliegender Sonnenschutz

Raum Soll Ist

Sporthalle < 0,101 0,040

Gymnastikraum < 0,078 0,063

Speisesaal < 0,115 0,111

Erforderliche Maßnahmen:

• erhöhte Nachtlüftung

• Außenliegender Sonnenschutz 

(Raffstore Fc =0,15)
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Anforderungen Decken/Terrassen

Decken Bewertungsgröße Mindestanforderungen 

(DIN 4109)

Trenndecken Bewertetes (Luft-) Schalldämm-Maß R'w ≥ 55 dB

Bewerteter Norm-Trittschallpegel L'n,w ≤ 53 dB

Terrassen über 

Aufenthaltsräumen

Bewerteter Norm-Trittschallpegel L'n,w
≤ 50 dB

Treppenläufe/

Podeste

Bewertetes (Luft-) Schalldämm-Maß R'w ≥ --

Bewerteter Norm-Trittschallpegel L'n,w ≤ 53 dB

Prognostizierter Trittschallpegel:

L‘n,w = 48,3 dB ≤ 50 dB 

Drainage und Schutzschicht 

Trittschallverbesserungsmaß 

mind. 20 dB

Splittbett flächenbezogene 

Masse = 90 kg/m²

Unter obigen Voraussetzungen kann mit der beschriebenen 

Konstruktion die Anforderung an den Mindestschallschutz 

nach DIN 4109 eingehalten werden.

Prognostiziertes Luftschalldämmmaß:

R‘w = 63,1 dB ≥ 55 dB 

Prognostizierter Trittschallpegel *:

L‘n,w = 41,1 dB ≤ 53 dB 
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DIN 18032 Sporthallen

Gemäß DIN 18032-4 soll die Schalldämmung 

der Trennvorhänge von Hallen für Turnen, 

Spielen und Mehrzwecknutzung ein 

bewertetes Schalldämmmaß Rw von 

mindesten 22 dB aufweisen. 

Wird der Vorhang im eingebauten Zustand 

betrachtet, muss dieser unter Einschluss der 

Nebenwege (Flanken) ein bewertetes 

Schalldämmmaß R‘w von mindestens 18 

dB erbringen.
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Raumakustikmaßnahmen

Akustik Holzdecke

LIGNO Akustik light/ 3S_33-a70g 200mm 

ohne bedämpfung

Frequenz

(Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

p 0,45 0,60 0,75 0,80 0,75 0,65

Absorptionsgrade:

Gelochte Deckenplatte mit Dämmschicht

Knauf Cleaneo Classic 12,5mm Lochanteil 18,1%

Konstruktionshöhe 200mm

Frequenz

(Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

p 0,50 0,70 0,75 0,70 0,65 0,65

Absorptionsgrade:

Prallwand 

Polysport Akustik 40 20 Multiplex 

mit 20mm bedämpfung Frequenz

(Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

p 0,55 0,85 0,80 0,85 0,80 0,70

Absorptionsgrade:

Sporthalle, Mensa, Gymnastikraum, Foyer Umkleiden

Sporthalle, Gymnastikraum
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Raumakustik – Ergebnisse

Raum Nachhallzeit 

Soll

Nachhallzeit 

Ist

Sporthalle 

gesamt 1,96 s 1,37 s

Sporthalle 

getrennt 1,77 s 1,3 s

Umkleide
0,58 s 0,58 s

Mensa
0,64 s 0,58 s

Gymnastikraum
0,7 s 0,6 s

Foyer
0,91 s 0,79 s

01

Auftraggeber: Stadt Reichenbach

Raum: Sporthalle gesamt

Fläche + Absorber

197 m² Akustik-Prallwand Polysport Akustik 20%

1.188,00 m² Ligno Akustik Light 100%

Grundfläche: Nachhallzeit: (Tsoll) 500 Hz 1,96 s

Raumvolumen: (Tist), im Mittel 1,37 s 64 (Pers.)

Obergrenze/ Untergrenze

Nachhallzeit T in s in Abhängigkeit von der Frequenz

  Besetzung: 125 250 500 1000 2000 4000 Hz

leer 2,05 1,51 1,28 1,16 1,16 1,18

64 Person(en) 2,04 1,50 1,27 1,14 1,14 1,14

80 Person(en) 2,04 1,49 1,26 1,13 1,13 1,13

DIN 18041

Stand  Berechnung der Nachhallzeiten T60  Anlage

09.06.2021  in Abhängigkeit von der Frequenz

Raumgruppe A

1320 m²

8794 m³

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

N
a
c
h
h
a
llz

e
it
 T

 i
n
 s

Frequenz f in Hz
leer vollbesetzt (80 Person(en)) 80% besetzt (64 Person(en))



www.kienle-ingenieure.de

440 Starkstromanlage

450 Fernmelde- und 
informationstechnische 
Anlagen

460 Förderanlage

1



www.kienle-ingenieure.de

440 Starkstromanlage
• Sicherheitsbeleuchtung nach DIN EN 1838 und DIN EN 12193

• PV-Anlage mit ca. 36 kWp von Bauphysik gefordert

• KNX-Bussystem zum Steuern und Regeln der Heizung, Beleuchtung und 
Sonnenschutz. 

• Beleuchtung wird als LED und dimmbar ausgeführt , Flure, Nebenräume und 
Umkleide werden automatisch über Präsenzmelder EIN bzw. AUS geschaltet. 
In der Sporthalle und Gymnastikraum wird die Beleuchtung über Tageslicht 
gesteuert.

• Blitzschutz- und Erdungsanlage 

• E-Ladestation für ein Parkplatz

2



www.kienle-ingenieure.de

450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
• Telekommunikationsanlage wird über die Schule angebunden

• Such- und Signalanlage (Lichtruf im Beh. WC und Sprechanlage für 

Mensa)

• Zeitdienstanlage 
• Spielstandsanzeige

• Uhrenanlage

• Zurtittskontrollanlage

• Brandmeldeanlage 

• Elektroakustische Anlage (ELA) zum Beschallen der Sporthalle und 

Gymnastik

• RWA-Anlage zum Entrauchen des Gebäudes

• Übertragungsnetz für Daten und WLAN

3
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Neue Trasse für Netze-BW

4
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www.kienle-ingenieure.de

Kurzvorstellung

Referenzen

Arbeitsproben

6
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www.kienle-ingenieure.de

Beleuchtungsstärken

Sporthalle (Tischtennis) 750 lux

Flur 100 lux

Treppenhaus 150 lux

Neben- und Technikräume 200 lux

WC / Duschen / Umkleiden 200 lux

Gymnastikraum 300 lux

Küche 500 lux

9
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PLANUNG
Status Inhalte Vorplanung

▪ Architektur

− Technische Gebäudeausrüstung (HLS / ELT), Tragwerk, 
Bauphysik, 

Brandschutz sind in der Planung berücksichtigt.

− Die Schnittstellen zu anderen Planungsdisziplinen sind 
abgestimmt. 

− Nutzungs-Szenarien werden noch mit Brandschutz 
abgestimmt.

▪ Tragwerk

− Planungsgrundlagen, Lastannahmen, Vordimensionierung und 

Hauptabmessungen sind abgestimmt.

▪ Bauphysik

− Die Schnittstellen zu anderen Planungsdisziplinen sind 
abgestimmt.

▪ HLS/ELT

− Dimensionierung Technikzentrale ist abgestimmt.

− Abstimmungen mit den Nutzern sind erfolgt.

− Bei offenen Punkten wurden in Abstimmung mit der 
Bauherrschaft Annahmen getroffen.

▪ Brandschutz

− Aus Sicht des vorbeugenden Brandschutzes bestehen keine 
Bedenken. 

▪ Freianlagen

− Umfang der Freianlagen mit Nutzern und Bauherrschaft 
geklärt.

Gemeinde Reichenbach | Neubau Sporthalle mit Mensa | Vorplanung | Gemeinderat 20.07.2021

Die Schnittstellen sind weitgehend abgestimmt + die Beiträge der Planer soweit möglich integriert.

Für einzelne Inhalte wurden Annahmen getroffen, die in der Entwurfsplanung weiter geklärt werden. 

10



FLÄCHEN- UND RAUMPROGRAMM
Fortschreibung Planungsgrundlage (Raumprogramm)

Gemeinde Reichenbach | Neubau Sporthalle mit Mensa | Vorplanung | Gemeinderat 20.07.202111

Machbarkeitsstudie

3.185 m² BGF

Vorplanung

3.464 m² BGF

+ 279 m²

Begründung wesentliche Mehr-/Minderflächen:
Vergrößerung nach Konkretisierung Anforderungen (von 205 auf 234 m²)
Vergrößerung nach Konkretisierung Anforderungen (von 80 auf 90 m²)
Vergrößerung nach Konkretisierung Anforderungen (von 210 auf 235 m²)
Vergrößerungen durch Präzisierung Planung

Abweichung gerundet: 8% 

Mehrflächen:
▪ Speisesaal
▪ Küche inkl. Nebenräumen
▪ Geräteraum
▪ Neben- und Verkehrsflächen



KENNZAHLEN PROJEKT
Flächen/Volumen Neubau gemäß Aufstellung Zoll Architekten

Gemeinde Reichenbach | Neubau Sporthalle mit Mensa | Vorplanung | Gemeinderat 20.07.202112

3.464 m² 
Bruttogrundfläche Neubau 

(BGF)

ca. 2.500 m²

ca. 2.500 m²

Kennzahlen Neubau:

22.977 m³ Volumen Neubau (BRI)

Fassadenfläche

Dachfläche

56 StellplätzeKFZ-Stellplätze

6.270 m²Freiflächen

4 Stellplätze mehr als baurechtlich gefordert



PLAUSIBILISIERUNG FLÄCHEN 
Vergleich Bruttogrundfläche (BGF) / Neubau 

Gemeinde Reichenbach | Neubau Sporthalle mit Mensa | Vorplanung | Gemeinderat 20.07.2021

© Kaarste - Fotolia.com
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Geschoss Vorplanung Plausibilisierung D&S Bemerkung

1.OG 1.065 m²

EG 2.399 m² Mensa 1.151 m², Sporthalle 1.248 m²

3.464 m²

▪ Gebäude: 

Die Flächenaufstellung von Zoll Architekten ist plausibel und die Gesamtflächen sind nachvollziehbar

Vorplanung Plausibilisierung D&S Bemerkung

Freiflächen 
Neubau

6.270 m²
Es handelt sich lediglich um die Freiflächen, 

die dem Neubau zugeordnet sind

Stellplätze 56 Davon 5 Behinderten Stellplätze

Fahrrad-
Stellplätze

30

6.270 m²

▪ Freiflächen: 
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KOSTENPHILOSOPHIE
Einflussmöglichkeit Kosten während des Projektverlaufs

(%) Grad der Beeinflussung

Ausführungs- und Detailplanung

Ausschreibung, Vergabe

Bauausführung

Projektdauer

10

35

75

100
Vorplanung

Grundlagenermittlung

Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Kostenplanung Kostenüberwachung

Gemeinde Reichenbach | Neubau Sporthalle mit Mensa | Vorplanung | Gemeinderat 20.07.2021

Juli 2021

Mit zunehmender Projektdauer sinkt die Einflussmöglichkeit der Kosten

15



KOSTENPHILOSOPHIE
Kostensicherheit während des Projektverlaufs

Definition 
Projektbudget

Vorplanung Entwurfsplanung

Ausführungsplanung,  
Ausschreibung

Gewerke-Vergaben
Projektabschluss

Baubeschluss Bauausführung

Mit zunehmender Planungsschärfe nimmt die Kostensicherheit zu. 

KoKo
Kostenkontrolle

10 %

KoFe
Kostenfeststellung

0 %

KoSch
Kostenschätzung

30 %

KoBe
Kostenberechnung

20 %

Kosten
„1. Zahl“ 

Projektanalyse
> 30 %

Projektverlauf

Grundsatzbeschluss

Gemeinde Reichenbach | Neubau Sporthalle mit Mensa | Vorplanung | Gemeinderat 20.07.202116



KOSTENPHILOSOPHIE
Ziele der Projektsteuerung: Termine – Kosten - Qualitäten

Qualitäten

KostenTermine

Organisation
Koordination

Dokumentation
Information

Gemeinde Reichenbach | Neubau Sporthalle mit Mensa | Vorplanung | Gemeinderat 20.07.2021

KostenTermine

Qualitäten

17
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RÜCKBLICK „ERGEBNIS GROBKOSTENSCHÄTZUNG MACHBARKEITSSTUDIE“
Stand Dezember 2020, alle Angaben € brutto

VAR 3VAR  2VAR  1

Hinweise zur Kostenermittlung:

➢ Fördermittelzuschüsse reduzieren die Gesamtkosten

➢ Es wird empfohlen, ein Budget für Unvorhergesehenes im Speziellen, z.B. Corona Maßnahmen vorzusehen

∑ Gesamtkosten KG 200-700 15.950.000 € 17.650.000 €

KG 200 – Herrichten und Erschließen 200.000 € 200.000 € 250.000 €

KG 300 – Bauwerk, Baukonstruktion 7.550.000 € 8.425.000 € 8.850.000 €

KG 400 – Bauwerk, Technische Anlagen 2.600.000 € 2.825.000 € 2.925.000 €

KG 500 – Außenanlagen 1.900.000 € 2.100.000 € 2.550.000 €

KG 600 – Lose Möblierung / Ausstattung 350.000 € 350.000 € 350.000 €

KG 700 – Baunebenkosten (Ansatz 30 %) 3.350.000 € 3.750.000 € 3.875.000 €

18.800.000 €

Hinweis: Folie aus der Gemeinderats-Präsentation vom 08.12.2020



ERGEBNIS VORGEZOGENE KOSTENBERECHNUNG
Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten

Gemeinde Reichenbach | Neubau Sporthalle mit Mensa | Vorplanung | Gemeinderat 20.07.2021

300 – Baukonstruktion

200 – Erschließung

500 – Außenanlagen

400 – Technische Anlagen

700 – Baunebenkosten

600 – Ausstattung

Planer
+

Fachplaner

Prozentualer 
Ansatz, D&S

Bauherr + Nutzer

Entwurfs-
spezifisch

Entwurfs-
unabhängig

Entwurfs-
spezifisch

Entwurfs-
spezifisch

Entwurfs-
unabhängig

Entwurfs-
spezifisch

Unvorhergesehenes /   
Baupreissteigerung

Empfehlung 
(ganzheitlich)

Kostengruppen nach DIN 276 – Kosten im Hochbau

19



∑ KG 300-400 – Bauwerk

KG 400 – Bauwerk, Technische Anlagen

∑ Gesamtkosten KG 200-700, gerundet

ERGEBNIS VORGEZOGENE KOSTENBERECHNUNG
Vergleich Grobkosten Machbarkeitsstudie und Vorplanung 
Alle Werte in € brutto

Gemeinde Reichenbach | Neubau Sporthalle mit Mensa | Vorplanung | Gemeinderat 20.07.2021

KG 200 – Herrichten und Erschließen

KG 300 – Bauwerk, Baukonstruktion

KG 600 – Lose Möblierung / Ausstattung

zuzüglich Unvorhergesehenes                                                                                       Empfehlung : Ansatz von 10% 

abzüglich Förderung                                                                                                         Ziel: max. mögl. Förderung

zuzüglich Baupreissteigerung                                                                                        Empfehlung: Ansatz von   5%

KG 700 – Baunebenkosten  (Ansatz 30 %)

KG 500 – Außenanlagen

390.000 €

8.960.000 €

1.900.000 €

650.000 €

3.350.000 €

15.950.000 €

10.350.000 €

2.600.000 €

∑ KG 200-500 – Bauwerk + Außenanlagen 12.250.000 €

350.000 €

Abweichung

7.550.000 €

200.000 €

2.760.000 €

12.110.000 €

1.290.000 €

13.400.000 €

310.000 €

4.110.000 €

17.800.000 €

+ 6 %

Dezember 2020
Machbarkeitsstudie

Juni 2021
Kostenberechnung

+ 19 %

+ 95 %

+ 9 %

- 32 %

+ 17 %

+ 12 %

+ 23 %

- 11 %

Hinweis: Die Plausibilisierung ist noch nicht final abgeschlossen

20



ERGEBNIS VORGEZOGENE KOSTENBERECHNUNG
Erläuterungen zur Kostenermittlung

1. Die aktuelle Corona-Situation kann derzeit nicht seriös bewertet werden und ist daher nicht in 

den Kosten abgebildet.

2. In den Baunebenkosten sind enthalten: Honorare Planer/Fachplaner, Berater, Gutachter, 

Projektsteuerung, Gutachten, Genehmigungsgebühren, Versicherungen, Baureinigung, Sonstige 
Baunebenkosten (z.B. Rechtsberatung)

3. In der Kostenermittlung ist ein mittlerer Standard angesetzt („keine goldenen Wasserhähne“)

4. In der Kostenermittlung sind alle Inhalte enthalten, die baurechtlich sowie aus Fördermittel-
Gründen zwingend erforderlich sind.

5. Die Empfehlung der Ansätze für Baupreissteigerung + Unvorhergesehenes wird im Zuge 

der nächsten Leistungsphase weiter präzisiert und auf die Marktsituation angepasst. Die aktuellen 
prozentualen Ansätzen entsprechen den Entwicklungen der letzten Jahre.

Gemeinde Reichenbach | Neubau Sporthalle mit Mensa | Vorplanung | Gemeinderat 20.07.202121



ERGEBNIS VORGEZOGENE KOSTENBERECHNUNG
Erläuterungen für höhere Gebäudekosten

Insbesondere die Gebäudekosten haben sich zum Stand der Machbarkeitsstudie verändert. 
Wesentliche Gründe sind hierfür:

Gemeinde Reichenbach | Neubau Sporthalle mit Mensa | Vorplanung | Gemeinderat 20.07.2021

Ziel: Optimierung der Planung in der nächsten Leistungsphase.

22

Inhalt Begründung der Erfordernis

Mehrflächen (ca. 8%) Planungsprozess / Nutzer

Energie-Standard KFW-40 Fördermittel, Nachhaltigkeit

Tragwerk in Holzbauweise Nachhaltigkeit

Vorhaltung E-Ladestationen Neue baurechtliche Vorgabe

Leitungs-Umverlegung Neue Erkenntnis

Planung in allen Planungsdisziplinen inkl. Technik Planungsprozess



EINFLUSSFAKTOREN KOSTENERMITTLUNG

Kostenschätzung 
Vorplanung

16,363 Mio. € 
brutto

Gemeinde Reichenbach | Neubau Sporthalle mit Mensa | Vorplanung | Gemeinderat 20.07.2021

A)  Projektrisiken / Kosten-Unsicherheiten /  

Unvorhergesehenes

B)  Optionale, zusätzliche Kosten 

C)  Optimierungs- und Einsparpotenziale

Kostenermittlung 
Vorplanung

17,8 Mio. €
brutto

Übersicht Kosteneinflussfaktoren

23



EINFLUSSFAKTOREN KOSTENERMITTLUNG
Projektrisiken / Kostenunsicherheiten / Unvorhergesehenes

Gemeinde Reichenbach | Neubau Sporthalle mit Mensa | Vorplanung | Gemeinderat 20.07.2021

Projektrisiken / Kostenunsicherheiten / Unvorhergesehenes

Auszug
übergeordnete Risiken:

➢ Altlasten, Gründung
➢ Auflagen 

Baugenehmigung/Behörde
➢ Mehrkosten durch geänderte 

Standards (ergänzte 
Nutzeranforderungen)

Auszug
Kostenunsicherheiten + Projektrisiken:

➢ Mehrkosten nach neuen Erkenntnissen 
(z. B. Leitungsumverlegungen)

➢ Mehrkosten aufgrund Brandschutz
➢ Änderungen im Zuge 

Bemusterung/Produktwahl
➢ Gebäudeautomation

Hinweis:
Aktuelle Marktlage aus der Corona-

Situation nicht berücksichtigt, da nicht 
seriös einschätzbar
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EINFLUSSFAKTOREN KOSTENERMITTLUNG
Optimierungs- und Einsparpotenziale

Gemeinde Reichenbach | Neubau Sporthalle mit Mensa | Vorplanung | Gemeinderat 20.07.2021

C) Optimierungs- und Einsparpotenziale

Baustein 1 - Flächenoptimierungen Baustein 2 – Qualitätsstandard GEBÄUDE + AUßEN

Baustein 3 – Qualitätsstandard TECHNIK Baustein 4 – Optimierung Ausstattung

▪ Reduzierung 
Oberflächenqualitäten

▪ Reduzierung Standard (innen, 
außen)

▪ Reduzierung des neu zu beschaffenden 
Mobiliars 

→ Übernahme von Bestandmobiliar in  

Prüfung durch Bauherr/Nutzer

25

▪ Verkleinerung von Nutzungsflächen 
(z.B. Mensa, Nebenräume Sporthalle)

▪ Optimierung von Flächen (z.B. 
Verkehrsflächen, Foyer)

▪ Reduzierung Stellplätze

▪ Prüfung zur Optimierung in den Bereichen 
Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektrotechnik (im 
Zuge der Leistungsphase 3 Entwurfsplanung) 
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NÄCHSTE SCHRITTE

Rahmen-Terminplan

Gemeinde Reichenbach | Neubau Sporthalle mit Mensa | Vorplanung | Gemeinderat 20.07.202127

2021 2022 2023 2024

Projektstart

Vorplanung

Entwurfsplanung

Baubeschluss

Ausschreibung + Vergabe

Ausführung

Inbetriebnahme + Fertigstellung

Projektstart 2 Monate später – durch hohen Einsatz des Projekt-Teams 
läuft trotzdem alles innerhalb der ursprünglichen Terminschiene!

Aktueller Projektstand

Abschluss + Freigabe Vorplanung



AGENDA
Ausgangssituation01

Vorstellung Planung pro Planungsdisziplin02

Flächen03

Kosten04

Termine05

Nächste Schritte06



NÄCHSTE SCHRITTE

Erforderliche Gemeinderats-Beschlüsse

− Freigabe Vorplanung inkl. vorgezogene Kostenberechnung

− Freigabe nächste Planungsschritte (inkl. vorgezogene 

Ausführungsplanung Planer/Fachplaner)

Nächste Schritte

− Klärung offener Punkte und finaler Abschluss LPH 2 

− Berücksichtigung Einsparpotenziale 

− Start Entwurfsplanung / Leistungsphase 3

− Optimierung Planung + Kosten
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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