

Datum: 12.11.2007
Amt: Ortsbauamt
Verantwortlich: Ebinger, Armin
Aktenzeichen: 656.2210
Vorgang: Drucksache 176/2000, GR-Sitzung vom 12.12.2000
Drucksache 070/2004, GR-Sitzung vom 04.05.2004
Drucksache 096/2004, ATU-Sitzung vom 20.07.2004
Drucksache 120/2004, GR-Sitzung vom 26.10.2004
Drucksache 160/2004, GR-Sitzung vom 14.12.2004

Unterschrift

Beratungsgegenstand**Friedhofstraße - Vollinstandsetzung eines Teilbereiches
- Schlussabrechnung**

Gemeinderat	20.11.2007	öffentlich	beschließend
--------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Anlagen:

Finanzielle Auswirkungen:**Beschlussvorschlag:**

Die Schlussabrechnung der Baumaßnahme „Friedhofstraße – Vollinstandsetzung eines Teilbereiches“ mit Ausgaben in Höhe von 116.571,39 Euro wird anerkannt.

Sachdarstellung:

Die Ingenieurleistungen für die Vollinstandsetzung des oberen Bereiches der Friedhofstraße wurden vom Büro Hettler und Partner aus Stuttgart erbracht. Die Arbeiten rührte die Firma S. Schröder aus Wangen aus. Im Zuge der Straßenbauarbeiten in der Friedhofstraße wurde auch die Kanalisation und die Wasserleitung erneuert.

Friedhofstraße - Vollinstandsetzung eines Teilbereiches

BAUKOSTEN

Bruttopreise einschl. Mehrwertsteuer - Wasserleitung Angabe in netto

	Gewerk	Firma/Büro	Kosten- berechnung	Kosten- feststellung
Ingenieurleistungen				
Leistungsbilder nach HOAI	Abmarkung	Land BW		2.619,88
Vermessung		Fritz Spieth		2.784,00
Planung und Durchführung	Verkehrsanlagen	hettlerundpartner		9.286,36
	Wasserleitung			2.816,83
	Kanal			4.950,50
Beweissicherung		Büro Seibold		567,53
SiGeKo- Leistungen		ge-ko Gbr.		1.475,10
Baukosten				
Kanal-, Wasserleitungs- (nur	Verkehrsanlagen	S. Schröder	48.691,00	46.904,34
Tiefbau) und Straßenbauarbeiten	Wasserleitung (nur Teifbau)	S. Schröder	18.820,00	11.945,21
	Kanal	S. Schröder	41.174,20	25.476,74
Wasserleitung Friedhof		ZVB		2.918,76
Material für Wasserleitung		raabkarcher		2.067,04
TV- Kanalbefahrung		hofele GmbH		1.922,70

Straßenkappen		Kröner GmbH	109,32
Erdung Hausinstallation		Volker Hypa	334,63
Material für Wasserleitung		Reisser GmbH	164,46
Baunebenkosten			
Ausschreibungsanzeige		Staatsanzeiger	227,99
		City Druck	0,00
Vervielfältigung von Ausschreibungsunterlagen (350,29 €). Diese Kosten werden durch die Einnahmen für die Übersendung der Ausschreibungsunterlagen gedeckt.			

Gesamtsumme:	116.571,39
---------------------	-------------------