

Datum: 13.04.2007
Amt: Ortsbauamt
Verantwortlich: Hollatz, Angelika
Aktenzeichen: 761.13
Vorgang:

Unterschrift

Beratungsgegenstand

**Brühlhalle: Sanierung des Daches
- Weiteres Vorgehen**

Gemeinderat	24.04.2007	öffentlich	beschließend
--------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Anlagen:

Finanzielle Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung und des Büros Harrer Ingenieure aus Karlsruhe wird zustimmend Kenntnis genommen.
2. Im Jahr 2007 werden der Sportboden erneuert und die Geräteräume auf der Südseite des Gebäudes saniert.
3. Im Jahr 2008 werden die Sanierungsarbeiten am Dach, wie in der GR-Sitzung am 21.11.2006 vorgestellt, durchgeführt.
4. Für 2008 wird ein Antrag auf Fachförderung gestellt.

Sachdarstellung:

Für die vorgesehene Dachsanierung der Brühlhalle in diesem Jahr wurde ein Antrag auf Fachförderung in Höhe von 492.200,00 Euro und eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 233.000,00 Euro beantragt.

Der Antrag auf Fachförderung für 2007 wurde vom Regierungspräsidium negativ beschieden. Damit ist die gesamte Maßnahme im diesjährigen Haushalt der Gemeinde nicht finanziert.

Weiteres Vorgehen:

Es wurde deshalb in der Sitzung des Ältestenrates am 02. April 2007 folgende Vorgehensweise besprochen:

1. Da der Sportboden in der Brühlhalle starke Verformungen aufweist und damit für die Ausübung des Schul- und Vereinssportes ein erhebliches Sicherheitsrisiko besteht, wird in einem 1. Bauabschnitt der Hallenboden erneuert. Zugleich werden von außen die seit langem undichten Geräteräume der Südseite des Gebäudes abgedichtet. Es ist vorgesehen die beiden Maßnahmen in den Sommerferien durchzuführen. Für die Fachförderung muss deshalb ein vorzeitiger Baubeginn mit Verzichterklärung beantragt werden, damit für die Gesamtmaßnahme noch einmal im Jahr 2008 eine Fachförderung beantragt werden kann.
2. In einem 2. Bauabschnitt 2008 wird dann die Dachsanierung der Sporthalle durchgeführt.

Vom Büro Harrer Ingenieure wird in der heutigen Sitzung Herr Lehnert anwesend sein, um Fragen hinsichtlich bautechnischer Art bei dieser Vorgehensweise zu beantworten und Mehrkosten zum Schutz des neuen Sportbodens während der Dachsanierung zu nennen.