

Datum: 29.05.2012
Amt: Ortsbauamt
Verantwortlich: Hollatz, Angelika
Aktenzeichen: 212.12
Vorgang: Drucksache 077/2009 – GR- Sitzung (ö) vom 21.07.2009
Drucksache 122/2009 – GR- Sitzung (ö) vom 20.10.2009
Drucksache 061/2010 – GR- Sitzung (ö) vom 27.04.2010

Unterschrift

Beratungsgegenstand**Schulzentrum Brühl - Energetische Sanierung Bau 2
- Abrechnung der Baumaßnahme**

Gemeinderat	25.09.2012	öffentlich	beschließend
--------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Anlagen:
Übersicht Baukosten nach DIN 276

Finanzielle Auswirkungen:**Beschlussvorschlag:**

Die Baukosten für die energetische Sanierung Bau 2 im Schulzentrum Brühl in Höhe von 474.033,55 € werden anerkannt.

Sachdarstellung:

Im Jahr 2010 wurde das 4. Schulgebäude im Schulzentrum Brühl umfassend energetisch saniert.

Die Fassadenflächen und die oberste Gebäudedecke wurden gedämmt, Fensterelemente getauscht und das Dach neu gedeckt.

Erweitert wurde das geplante Bauvorhaben um den Zwischenbau zu Bau 1.

Um energetisch einen sinnvollen Gebäudeabschluss zu finden, wurde bei dem Zwischenbau auch das Dach gedämmt und neu gedeckt.

Ebenso wurde der offene Übergang zu Gebäude 1 geschlossen und im Außenbereich durch Anhebung des Geländes ein barrierefreier Zugang von der Seidenstraße aus geschaffen. Dies führte insgesamt zu einer Erhöhung der Baukosten im Vergleich zur Kostenberechnung.

Die festgestellten Baukosten bei dieser Maßnahme belaufen sich auf brutto 474.033,55 €.

Eine Förderung in Höhe von 296.811,00 € erhielt die Gemeinde über das Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes im Rahmen der Bildungspauschale.