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Beratungsgegenstand 
 
Neubau Wasserleitung Stuttgarter Straße - Heinrich-Otto-Straße 
- Schlussabrechnung 
 

    

Gemeinderat 20.11.2007 öffentlich beschließend 
 
Anlagen: 
 
 
 

   
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Schlussabrechnung der Baumaßnahme „Neubau Wasserleitung Stuttgarter Straße – 
Heinrich-Otto-Straße“ mit Ausgaben in Höhe von 115.030,71 Euro wird anerkannt. 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Das öffentliche Wasserversorgungsnetz endete im südlichen Gehweg der Stuttgarter Straße 
in Höhe der Bahnunterführung im Bereich der Firma Ziegler. Die Erweiterung des 
Trinkwassernetzes durch Verlegung von wärmegedämmten Gussrohren unter der 
Fußgängerbrücke schuf für die Firma Nagel die Anschlussmöglichkeit an die öffentliche 
Wasserversorgung. 
 
Für den Neubau der Wasserleitung waren Ingenieurleistungen auf der Grundlage der HOAI 
2002 zu erbringen. Es wurden 89 % der Grundleistungen an das Ingenieurbüro Fritz Spieth 
vergeben. 
Die Arbeiten wurden an die Firma Heim GmbH & Co. KG aus Salach zu einem 
Bruttoangebotspreis von 77.543,65 EUR vergeben.  
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Neubau Wasserleitung Stuttgarter Straße / Heinrich-Otto Straße 

BAUKOSTEN    

Bruttopreise einschl. Mehrwertsteuer    

     

  Firma/Büro Kosten- 
berechnung 

Kosten- 
anschlag 

Kosten- 
feststellung 

Ingenieurleistungen         

           Planung und Durchführung Fritz Spieth     13.912,93 

           SiGeKo- Leistungen hettlerundpartner     953,20 

          

Baukosten         

  Heim GmbH & Co.KG 98.444,56 77.543,65 98.686,57 

Baunebenkosten         

         Ausschreibungsanzeige Staatsanzeiger     182,46 

         Vervielfältigung von Ausschreibungs- 
         unterlagen (138,92 €). 
         Diese Kosten werden durch die  Einnahmen für die 
             Übersendung der Ausschreibungsunterlagen 
             gedeckt. 

City Druck     0,00 

         Geländer montieren ZVB     405,01 

         TV- Kanalbefahrung G & K Rohrreinigung     175,74 

         Gebühr Überkreuzung der Fils Landratsamt Esslingen     100,00 

         Gebühr Kreuzungsvertrag DB Netz AG     614,80 

     

Gesamtsumme:       115.030,71 
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