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AKTUELLER PROJEKTSTAND

Gemeinde Reichenbach | Neubau Sporthalle mit Mensa | Gemeinderat | 22.03.2022

Nr. Titel

2 Planung bis Baugenehmigung 

2.1 Vorplanung

2.2 Entwurfsplanung

2.3 Baubeschluss im Gemeinderat

2.4 Genehmigungsplanung

2.5 Einreichung Bauantrag

3 Ausschreibung und Vergabe

3.1 Bemusterungen

3.2 Ausführungsplanung Teil 1 und fortlaufend

3.3 Ausschreibung, Vergabe Paket 1 und fortlaufend

4 Ausführung 

4.1 Vorabmaßnahmen Rodung und Tiefbau

4.2 Vorlauf Ausführung 

4.3 Baustart

4.4 Ausführung

Dez 21

QT4 QT1 QT3 QT4QT2 QT3 QT4 QT1 QT2

2021 2022 2023

QT1 QT2 QT3

Nov 21

QT4/2022

Teil 1

Paket 1

Stand 22.03.2022

Vorbereitung Vergabepaket I 
(Rohbaurelevante Angaben)
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AKTUELLER PROJEKTSTAND
Vergabepakete

Vergabepaket I Vergabepaket II

− Rohbau

− Holzbau

− Dach

− Haustechnik 

Die weitere Definition der Vergabepakete erfolgt aktuell 
im Rahmen der Ausführungsplanung.

Aufgrund der engen 
Terminschiene ist eine 
Aufteilung in mehrere 
Vergabepakete 
erforderlich.

Aktuell erfolgt die genaue 
Definition der Vergabe-
pakete.

Vergabepaket I

▪ Ca. 50-60% des 
Gesamtvolumens

▪ Rohbaurelevante 
Angaben
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? ?
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AKTUELLER PROJEKTSTAND
Vorbereitung Vergabepaket I

− Grundsätzliche Vorgaben der Qualitäten für die Ausführungsplanung

− Rohbaurelevante Angaben für die weitere Ausführungsplanung

− Grundlage für die produktneutrale Ausschreibung (Vorgabe aus dem Vergaberecht)

− Es handelt sich um ein Konzept – die finale Variante wird erst nach Vergabe definiert

− Weitere Details (z.B. Farbwahl) werden nach Vergabe mit der ausführenden Firma festgelegt

− Gesamtes Material- und Farbkonzept wird in einem separaten Bauausschuss vorgestellt

Gemeinde Reichenbach | Neubau Sporthalle mit Mensa | Gemeinderat | 22.03.2022

ZIEL

▪ Festlegung grundlegender Planungs- und Ausschreibungsvorgaben

Vergabepaket I

4



Aktueller Projektstand01

Bemusterung Teil 102
Prallwand02.1
Sportboden02.2
Fest eingebaute Sportgeräte02.3
Anzeigetafel02.4
Beleuchtung02.5

Nächste Schritte03

AGENDA

5



N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 3

H O L Z   PRALLSCHUTZ (kostenneutral)

Beispiel Bruchsal

Prallwand Holzwerkstoffplatte, kraftabbauend mit Akustikfunktion

incl. Bekleidung von Geräteraumtoren, Türen, Nischen usw.

255€/m² x 600m²= 153.000€

(kostenneutral, da in bisherigen Kostenberechnung enthalten)

Vorteil:

Flexiblere Nachrüstung von Sportgeräten  

möglich, da Nischen  im Prallwandaufbau 

hergestellt werden können.
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N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 4

H O L Z   PRALLSCHUTZ

Bsp. Detail

Holzprallwand

Regieraum

Vertikalschnitt
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N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 6

Sportboden Sporthalle (in bisheriger Kostenberechnung enthalten):

Flächenelastischer Sportboden mit elastischer 

Schicht entsprechend DIN 18032-2 mit Oberbelag Linoleum 

geeignet für Einbau einer Fußbodenheizung

z.B. Hoppe S 18 – 10 mit Fußboden Heizung (oder glw):
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N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 7

 

 

Hoppe Sportbodenbau GmbH 

Tübinger Straße 126 

D-71088 Holzgerlingen 

Tel. 0 70 31 / 60 20 17 

Fax 0 70 31 / 60 44 95 

info@hoppe-sportbodenbau.de 

www.hoppe-sportbodenbau.de 

Kreissparkasse Böblingen 

BLZ 603 501 30 

Konto 98 373 

IBAN: DE29 6035 0130 0000 0983 73 

SWIFT-BIC: BBKRDE6B 

Volksbank Böblingen 

BLZ 603 900 00 

Konto 460 096 001 

IBAN: DE50 6039 0000 0460 0960 01 

SWIFT-BIC: GENODES1BBV 

Sitz der Gesellschaft 

71088 Holzgerlingen 

Amtsgericht Stuttgart  

HRB 72299 1 

UID: DE 13 1182 129 

Geschäftsführer/in:  

Sacha Volkmann  

Annelie Breckling 

 

Hoppe S 15 M-Parkett 
 
Flächenelastischer Sportboden gemäß 
den Anforderungen der DIN 18032:  
 
 

Aufbau:   
 
Oberfläche: 3,6 mm Parkett, mit werkseitiger 
Vergütung, sehr widerstandsfähig, Verfügbare 
Holzarten: Eiche und Ahorn  
 
Lastverteilerplatte: 13,5 mm Birke-Sperrholz (EN 
13986 - EN  636-2S)  
 
Trennlage: 0,05 mm PE-Folie   
 
Elastik-Schicht: 15 mm PUR-Verbundschaum  
 
Gesamtkonstruktion:. 33 mm 
 
Abmessungen: 2467 x 590 mm (1,45 m² pro 
Modul) 

 
 

Fakten:   

 

Prüfzeugnisse gemäß DIN V 18032-2  
 
Hochpräzise doppelte Nut- und Federverankerung  
Direkt nutzbar nach Installation  
 
Werkseitige Versiegelung (Gleitreibebeiwert nach 
DIN 18032-2)  
 
Nahtlose Deckschicht auf jedem Modul  
 
Brandklassifizierung nach EN 13501-1:2010: Cfl-s1  
 
RAL Güteüberwacht (RAL Überwachungs-Nr. SHB 
02 02 39)  
 
Kraftabbau. 55% 

Sportboden Gymnastik (in bisheriger Kostenberechnung enthalten):

Flächenelastischer Sportboden mit elastischer 

Schicht entsprechend DIN 18032-2 mit Oberbelag Parkett 

geeignet für Einbau einer Fußbodenheizung

z.B. Hoppe S 15 M-Parkett mit Fußboden Heizung (oder glw):
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N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 9

Übersicht Sportgeräte - Sportarten

Übersicht zu bisher gewünschten Sportgeräten (in bisheriger Kostenberechnung enthalten) :

2 x Basketballkörbe in jeder Hallenhälfte

1 x Reckanlage

2 x Anlagen mit Multischaukel und Tauen/Ringen (1x in jeder Hallenhälfte)

1 x Sprossenwand in jeder Hallenhälfte

1 x Anzeigetafel (2,20m x 1,25m)

1 Anlage Multimotioncenter (erfüllt die Funktion von Kletterstangen und Kletterquadraten)

Übersicht zu bisher gewünschten Sportarten/Nutzung:

-Schulsport (Grund- und Realschule)

-Radball

-Tischtennis

-Volleyball

-Handball

-event. Basketball
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N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 10

GRUNDRISS ERDGESCHOSS-ARBEITSSTAND - Übersicht Sportgeräte Detail  
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N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 11

GRUNDRISS ERDGESCHOSS-ARBEITSSTAND - Übersicht Sportgeräte

14



N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 12

Planlegende  Sportgeräte / Hülsen

50
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N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 13N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 18

Beispiel Multi Motion Center 
(in bisheriger Kostenberechnung enthalten, alternativ zu Kletterstangen und Gitterleiter)

Vorteil: Prallschutz ist integriert und flächenbündig versenkbar
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N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 14

Beispiel Multischaukel + Basketballkörbe:

Beispiel Bruchsal

-el. hochziehbar

-Lichtraumprofil/Höhe Halle ist mit sportfunktionellen Anforderungen ist abgestimmt
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N E U B A U   Z W E I F E L D S P O R T H A L L E   M I T   M E N S A     - R E I C H E N B A C H   A.   D.   F I L S 16

Kosten ca. 7.700,- Euro brutto 

(kostenneutral, da in bisherigen 

Kostenberechnung enthalten)

Innenansicht Querwand Richtung Brühlhalle

Spielzeitanzeige (kostenneutral)
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www.kienle-ingenieure.de

LED-Lichtband zur Einbau-, Anbau oder 

Pendelmontage in ballwurfsicherer Ausführung. 

Aluminium-Stangpress-Profil, Beleuchtung durch 

Wahl der Anzahl und Bestückung der 

Geräteträger konfigurierbar. DALI-dimmbar

Hersteller/Typ:

Leistung:

Lichtfarbe:

Lichtstrom:

Kosten:

Bemusterung Beleuchtung

Lichtkanal in Decke eingebaut  (Kostenersparnis ca. 32 T€ brutto)
Sporthalle / Gymnastik

emsLICHT  / LED-Lichband 

36/63/91W

4000K

6250/10300/14250 lm

ca.  42.000  €  brutto  Sporthalle

ca.  11.000  €  brutto  Gymnastik

Änderung zu Kostenberechnung: 
entspricht insgesamt einer 

Kostenersparnis von ca. 32.000€ brutto
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www.kienle-ingenieure.de

Einbau-Downlight in Decke eingebaut
EG: Windfang, Treppe 1, Flur 1, Foyer, Speisesaal, Flur 3, WC Beh., Foyer Schüler, Flur 5, Treppe 3,

OG: Foyer, Treppe, Vorraum Gymnastik, WC´s, Flur 1+2, Umkleiden, 

Bemusterung Beleuchtung

Superflaches LED Einbau-Downlight, 

Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreim

PMMA opal matt

DALI-dimmbar

Hersteller/Typ: RZB / Toledo Flat Round

Leistung: 22 W

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtstrom: 2250 lm

Durchmesser: 317mm

Höhe: 3 mm
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www.kienle-ingenieure.de

Lichtkanal in Decke eingebaut

Bemusterung Beleuchtung

LED-Lichtband zur Einbau-, Anbau oder 

Pendelmontage in ballwurfsicherer Ausführung. 

Aluminium-Stangpress-Profil, Beleuchtung durch 

Wahl der Anzahl und Bestückung der 

Geräteträger konfigurierbar. DALI-dimmbar

Hersteller/Typ: emsLICHT / LED-Lichband

Leistung: 36/63/91W

Lichtfarbe: 4000K

Lichtstrom: 6250/10300/14250 lm
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www.kienle-ingenieure.de
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www.kienle-ingenieure.de

Rettungszeichenleuchte

Bemusterung Beleuchtung

Rettungszeichenleuchte, LED Zentralbatterie-

Leuchte mit automatischer 

Funktionsüberwachung, minimaler 

Wartungsaufwand, universell einsetzbar für 

Dauer- und Bereitschaftschaltung

Hersteller: CEAG

Ausführung: Deckeneinbau

Deckenanbau

Pendelmontage
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www.kienle-ingenieure.de

Selbstüberwachende LED-Leuchte für den 

Deckeneinbau oder -anbei mit automatischem Test 

für geringen Inspektionsaufwand, zur 

Fluchtwege- oder Raumausleuchtung, Dauer-

und Bereitschaftsschaltung

Hersteller: CEAG

Ausführung: Deckeneinbau bzw. -anbau
(je nach Einbauort)

Bemusterung Beleuchtung

Sicherheitsleuchten
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NÄCHSTE SCHRITTE

Nächste Schritte

− Freigabe Gemeinderat zu Ausschreibungsgrundlagen Vergabepaket I am 22.03.2022 

− Fortführung Ausführungsplanung und Vorbereitung Ausschreibungen

− Bauausschuss/Gemeinderat werden bei detaillierteren Entscheidungspunkten bis 

nach Firmenvergabe weiter eingebunden.

− Vorbereitung Bemusterung für Vergabepaket II:

− Fassade inkl. Fenster

− Küchen

− Sportgeräte

− Farb- und Materialkonzept
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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